Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и делам молодёжи от 19.07.2019 № 257

План мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей на территории Волчихинского района

N.C.	Мероприятия	Сроки	Результат
№	тероприятия	Сроки	1 OSymbiai
π/π 1	Инициирование создания МОЦ:	июль 2019	правовые акты ор-
	отбор площадки для МОЦ;назначение руководителя МОЦ.	года	ганов местного са- моуправления му-
	утверждение положения о деятельно-		ниципального обра- зования, планы де-
	сти МОЦ; - утверждение плана деятельности		ятельности МОЦ
	МОЦ; - утверждение медиаплана освещения		
	деятельности МОЦ в СМИ		D) (II
2	Заключение соглашения о сотрудничестве с РМЦ, размещение его на	октябрь 2019 года	соглашение с РМЦ
	официальном сайте муниципального образования		
3	Участие в работе сетевых методиче-	в течение го-	справка МОЦ
	ских объединений на базе муници- пальных опорных площадок дополни-	да	
	тельного образования детей (далее -		
4	ДОД)	в течение го-	
	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участ-	да	раздел в плане деятельности МОЦ
	ников деятельности по реализации регионального проекта		
5	Создание информационного раздела	сентябрь 2019	формирование ин-
	(страницы) МОЦ на сайте образовательной организации или социальных	года	формационно- те- лекоммуникаци-
	сетях		онного контура
6	Инвентаризация реализуемых про-	сентябрь 2019	реестр программ
	грамм дополнительного образования детей	года	дополнительного образования детей
7	Формирование муниципального сег-	сентябрь 2019	наполнение муни-
	мента навигатора дополнительного образования	года	ципального сегмен- та навигатора
8	Проведение независимой оценки ка-	в течение го- да	отчет МОЦ
	чества дополнительных общеобразо- вательных программ	V 177	
9	Организация повышения квалифика-	в течение го- да	отчет о повышении
	ции сотрудников образовательных ор-		квалификации
	ганизаций дополнительного образо-		
	вания		

		1	,
10	Внедрение типовых моделей, в том числе сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее программ ДОД; разноуровневых программ дополнительного образования; модульных программ для сельской местности; вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ реализующих ранее программ ДОД, разноуровневых программ дополнительного образования, модуль-	в течение года	справки МОЦ
	ных программ для сельской местности, вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательных программ для организации летнего отдыха и заочных школ.		
11	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципального образования регионального проекта	лекабрь 2019 года	отчет МОЦ
12	Участие в деятельности заочных и (или) дистанционных школ	в течение го- да	не менее 1 программы по каждому
13	Развитие сетевого взаимодействия с организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие программы, в том числе с участием организаций сферы спорта, культуры и реального сектора экономики	в течение го- да	договоры о сетевом взаимодействии, обучение по индивидуальным образовательным траекториям
14	Организационные мероприятия по внедрению персонифицированного финансирования программ ДОД	в соответ- ствии с пла- ном РМЦ	нормативно правовые документы, регламентирующие персонифициро-
15	Утверждение годового плана кон- курсных и иных мероприятий для обучающихся организаций, реализу- ющих программы ДОД	сентябрь 2019 года	план мероприятий
16	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципального образования регионального проекта «Успех каждого ребенка»	лекабрь 2019 года	отчет МОЦ