

План-график реализации мероприятий по модернизации общего образования Волчихинского района  
в 2013 году по кварталам

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Ответственные за реализацию мероприятия
	I квартал 2013 г.	II квартал 2013 г.	III квартал 2013 г.	IV квартал 2013 г.	
Нормативно-правовое обеспечение реализации Комплекса мер в 2013 году					
Актуализация нормативной правовой, распорядительной и методической базы проекта	+		+		Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Согласование Комплекса мер по модернизации общего образования Волчихинского района в 2013 году с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края	+				Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Утверждение Комплекса мер по модернизации общего образования в Волчихинском районе в 2013 году	+				Администрация Волчихинского района
Подготовка и заключение соглашения с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края	+				Администрация Волчихинского района
Разработка и согласование с комитетом по образованию комплексов мер по модернизации образовательных учреждений района	+				Руководители МКОУ

Разработка и направление в МКОУ рекомендаций по расходованию средств субсидии на реализацию Комплекса мер и приобретению оборудования	+				Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Согласование планов-графиков по исполнению обязательств в рамках заключаемых соглашений по реализации Комплекса мер	+				Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих финансирование образовательных организаций		+	+		Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Разработка и утверждение нормативных актов, определяющих порядок распределения средств на стимулирование инновационной деятельности	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Управление реализацией Комплекса мер в 2013 году					
Участие в работе селекторных совещаний по реализации проекта	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Организация работы Межведомственного совета по модернизации общего образования	+			+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Проведение открытых аналитических заседаний Координационного совета по реализации проекта модернизации	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Семинары-совещания с руководителями МКОУ по реализации Комплекса мер	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи

Разработка и утверждение медиаплана по информированию общественности о реализации Комплекса мер	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Перечисление субсидий в МКОУ	+		+		Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Мониторинг эффективности расходования средств субсидии		+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Мониторинг достижения основных показателей Комплекса мер по модернизации общего образования	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Осуществление мероприятий по повышению заработной платы учителей				+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи Комитет Администрации по финансам, налоговой и кредитной политике
Мониторинг заработной платы учителей	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Распределение фонда поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов	+				Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Анализ реализации МКОУ мероприятий по модернизации общего образования		+	+	+	Руководители МКОУ
Организация исследований по выявлению эффектов от реализации Комплекса мер и его влияния на достижение результатов инициативы «Наша новая школа»			+	+	Руководители МКОУ Комитет Администрации по образованию и делам молодежи

Подготовка отчёта о ходе исполнения Комплекса мер, его публичное обсуждение				+	Администрация Волчихинского района, комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Совершенствование кадрового потенциала					
Организация повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений	+	+	+	+	С.С. Сергиенко
Организация семинаров по направлениям модернизации общего образования	+	+	+	+	И.М. Терехова
Развитие сети стажерских площадок на базе школ-лидеров	+	+	+	+	В.В.Осипова
Реализация комплексного плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе общего образования	+	+	+	+	Руководители МКОУ, С.С. Сергиенко
Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основной образовательной программы Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с использованием интернет - технологий	+	+	+	+	Базовые школы
Обеспечение приобретения оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного), необходимого для работы в условиях ФГОС	+	+	+	+	Руководители МКОУ
Обеспечение пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений, в том числе электронными образо-	+	+	+	+	Руководители МКОУ

вательными ресурсами, и развитие библиотечно-информационных центров					
Организация работ по созданию современных санитарно-бытовых условий организации учебного процесса	+	+	+	+	Руководители МКОУ
Развитие технологической среды в системе образования, обеспечивающей развитие электронного обучения, дистанционного образования и других форм сетевого взаимодействия	+	+	+	+	Школы, реализующие проект дистанционного обучения
Обновление транспортного парка для осуществления школьных перевозок				+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Реализация мероприятий по развитию системы оценки качества образования	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Научно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер на 2013 год					
Создание методического обеспечения для перехода на ФГОС общего образования	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Раализация методических рекомендаций, обеспечивающих приведение порядка аттестации в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Методическое, информационно-техническое обеспечение проведения семинаров, сопровождение педагогов на курсы повышения квалификации	+	+	+	+	Руководители МКОУ, С.С. Сергиенко
Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер в 2013 году					
Организация информационного, аналитического и PR-сопровождения реализа-	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи

ции Комплекса мер					МКОУ
Организация общественного обсуждения хода и результатов реализации проекта	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи, Руководители МКОУ
Ведение новостных лент по реализации Комплекса мер на сайтах образовательных учреждений, комитета	+	+	+	+	Комитет Администрации по образованию и делам молодежи, Руководители МКОУ
Продолжение работы телефона «горячей линии» по вопросам реализации проекта, в том числе повышения заработной платы учителей	+	+	+	+	Руководители МКОУ, Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Проведение семинаров с привлечением профсоюзов, общественности и СМИ, посвященных модернизации общего образования	+	+	+	+	Руководители МКОУ, Комитет Администрации по образованию и делам молодежи
Размещение наглядных и презентационных материалов в образовательной среде района	+	+	+	+	Руководители МКОУ, Комитет Администрации по образованию и делам молодежи