

Комитет Администрации Волчихинского района
Алтайского края по образованию и делам молодёжи

Приказ № 98

От 13.03.2023 года

с. Волчиха

Об утверждении дорожной карты
(плана мероприятий) на 2023 год
по поддержке школ
Волчихинского района,
показывающих низкие
образовательные результаты

С целью организации работы школ Волчихинского района, показывающих низкие образовательные результаты, формирования муниципальной системы работы по повышению качества предметной подготовки школьников, совершенствования предметных компетенций педагогических работников и оказания им методической помощи,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить муниципальную дорожную карту (план мероприятий) оказания адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты обучающихся в 2023 году (приложение 1).
2. Назначить ответственных за реализацию данного плана Бубенщикову Р.И., начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи, Садовникову С.С., заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам молодёжи.
3. Вагановой Е.В., делопроизводителю Комитета по образованию и делам молодёжи:
 - ознакомить руководителей МКОУ Бубенщикову Р.И., Садовникову С.С. с настоящим приказом под подпись в рабочем порядке;
 - направить текст настоящего приказа руководителям МОО по электронной почте.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета
по образованию и делам молодёжи



Е.Г. Шупыро

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Комитета по
образованию и делам молодёжи
от 13.03.2023 № 98

Муниципальная дорожная карта (план мероприятий)
оказания адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, показывающим низкие
образовательные результаты обучающихся в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Показатель реализации
1. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана				
1.1.	Анализ результатов образовательной деятельности образовательных организаций (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, КИР)	Ноябрь 2022	Руководители ОО Бубенщикова Р.И.	Аналитический отчет
1.2.	Формирование муниципального списка школ с низкими образовательными результатами	февраль 2022	Садовникова С.С.	Утверждение списка школ
1.3.	Организация анкетирования для формирования рисков профилей школ (далее – РПШ)	до 01.04.2023	Садовникова С.С., Вишник М.Г., администрация МКОУ «Мальшево-Логовская СШ»	Доля участников завершивших анкетирование
1.4.	Организация работы по первичному посещению куратором ШНОР	до 01.03.2022	Садовникова С.С.	Посещение школы, анализ документации
1.5.	Организация работы по разработке концептуальных документов и антирисковых программ для ШНОР	до 30.03.2022	Садовникова С.С., Вишник М.Г., администрация МКОУ «Мальшево-Логовская СШ»	Разработаны концептуальные документы и антирисковые программы

1.6.	Формирование и утверждение муниципальной дорожной карты (плана мероприятий) оказания адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты обучающихся в 2023 году	30.032022	Садовникова С.С., Вишник М.Г., Руководители РМО	Утверждение дорожной карты
2. Мероприятия по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты				
2.1.	Участие в вебинарах, селекторах, интенсив-сессиях для руководителей, управленческих команд и кураторов и координаторов ШНОР	В течение года	Садовникова С.С. Вишник М.Г., администрация МКОУ «Мальшево-Логовская СШ»	Доля руководителей, кураторов, муниципальных координаторов ШНОР, принявших участие в мероприятиях
2.2.	Реализация среднесрочной программы ШНОР	В течение года	Садовникова С.С. Вишник М.Г., администрация МКОУ «Мальшево-Логовская СШ»	Доля исполненных мероприятий среднесрочной программы
2.3.	Методический выезд в МБОУ «Усть-Волчихинская СШ», МКОУ «Востровская СШ» с целью посещения и анализ уроков, оказания методической помощи.	В течение года	Садовникова С.С. Вишник М.Г. Руководители РМО	Протокол / анализ
2.4.	Единые методические дни (методическая неделя) «Повышение качества урока», «Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими детьми» на базе МКОУ «ВСШ № 1»	По отдельному графику	Садовникова С.С. Вишник М.Г. Руководители РМО	Протокол / анализ
2.5.	Организация внутришкольного контроля по оценочной деятельности, работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися	В течение года	Руководители ШНОР	Справки о результатах ВШК
2.6.	Своевременное выявление и направления нуждающихся детей на ПМПК.	В течение года	Руководители ШНОР, отчет на совещании директоров	Заключение ПМПК
2.7.	Подготовка к внешним оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	В течение года	Руководители ШНОР, ШМО, РМО	Приказы комитета, протоколы заседаний РМО, ШМО

2.8.	Организация участия в региональной менторской сессии с участием руководителей ШНОР – 2023	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля педагогов ШНОР принявших участие в мероприятии
2.9.	Организация участия ШНОР в КПК по дополнительной профессиональной программе для школьных команд «Подходы к преодолению факторов риска снижения результатов обучения и перевода школы в эффективный	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля педагогов ШНОР принявших участие в КПК
2.10.	Организация участия ШНОР в курсах повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля педагогов ШНОР принявших участие в КПК
2.11.	Контроль реализации мероприятий по посткурсовому сопровождению	В течение года	Садовникова С.С.	-
2.12.	Организация участия в стажерских практик на базе региональных инновационных площадок и организаций, опыт которых включен в Банк лучших практик	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля ШНОР, принявших участие в мероприятии
2.13.	Организация участия ШНОР в форуме «Дни образования на Алтае»	сентябрь 2022	Администрация руководители ШНОР Садовникова С.С.	Доля участников, принявших участие в круглом столе
3. Контроль и мониторинг				
3.1.	Мониторинг успеваемости по итогам учебных четвертей (мониторинг качества и успеваемости, выполнения учебной программы (количества часов по учебному плану),	По окончанию четверти	Бубенщикова Р.И. Руководители ШНОР	Справка по результатам анализа

3.2.	Организация участия обучающихся в краевой проверочной работы по функциональной грамотности	15.10.2022 – 15.11.2022	Бубенщикова Р.И. Руководители ШНОР	Доля обучающихся ШНОР, успешно справившихся с заданиями по функциональной грамотности от общего числа обучающихся ШНОР, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности
3.3.	Рассмотрение результатов контроля, мониторингов на совещаниях с руководителями	Апрель - май	Бубенщикова Р.И. Руководители МКОУ	Протокол совещания
3.4.	Осуществление мониторинга реализации муниципальной дорожной карты	Август 2022	Садовникова С.С.	Доля исполненных мероприятий дорожной карты
3.5.	Подготовка аналитического отчета	Октябрь 2022	Садовникова С.С.	Аналитический отчет