

Комитет Администрации Волчихинского района
Алтайского края по образованию и делам молодёжи

Приказ № 102

От 17.03.2022 года

с. Волчиха

Об утверждении дорожной карты
(плана мероприятий) на 2022 год
по поддержке школ
Волчихинского района,
показывающих низкие
образовательные результаты

С целью организации работы школ Волчихинского района, показывающих низкие образовательные результаты, формирования муниципальной системы работы по повышению качества предметной подготовки школьников, совершенствования предметных компетенций педагогических работников и оказания им методической помощи, во исполнение письма Министерства образования и науки Алтайского края от 13.12.2021 № 1191 «О работе со школами с низкими образовательными результатами 2022 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить муниципальную дорожную карту (план мероприятий) оказания адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году (приложение 2) .
2. Назначить ответственных за реализацию данного плана Бубенчикову Р.И., начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи, Садовникову С.С., заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам молодёжи.
3. Зайцевой К.С., делопроизводителю Комитета по образованию и делам молодёжи:
 - ознакомить руководителей МКОУ Бубенчикову Р.И., Садовникову С.С. с настоящим приказом под подпись в рабочем порядке;
 - направить текст настоящего приказа руководителям МОО по электронной почте.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета
по образованию и делам молодёжи



Е.Г. Шупыро

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Комитета по
образованию и делам молодёжи
от 17.03.2022 № 102

Муниципальная дорожная карта (план мероприятий)
оказания адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, показывающим низкие
образовательные результаты обучающихся в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Показатель реализации
1. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана				
1.1.	Анализ результатов образовательной деятельности образовательных организаций (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, КПР)	октябрь 2021	Руководители ОО Бубенщикова Р.И.	Аналитический отчет
1.2.	Формирование муниципального списка школ с низкими образовательными результатами	декабрь 2021	Садовникова С.С.	Утверждение списка школ
1.3.	Организация анкетирования участников Проекта 500+ для формирования рискованных профилей школ (далее – РПШ)	до 04.02.2022	Садовникова С.С. Вишник М.Г., администрация МКОУ «Востровская СШ»	Доля участников проекта 500+, завершивших анкетирование
1.4.	Организация работы по первичному посещению куратором ШНОР - участника Проекта 500+	до 01.03.2022	Садовникова С.С.	Посещение школы, анализ документации
1.5.	Организация работы по разработке концептуальных документов и антирисковых программ для ШНОР - участника Проекта 500+	до 30.03.2022	Садовникова С.С., Вишник М.Г., администрация МКОУ «Востровская СШ»	Разработаны концептуальные документы и антирисковые программы

1.6.	Формирование и утверждение муниципальной дорожной карты (плана мероприятий) оказания адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году	30.032022	Садовникова С.С., Вишник М.Г., Руководители РМО	Утверждение дорожной карты
2. Мероприятия по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты				
2.1.	Участие в вебинарах, селекторах, интенсив-сессиях для руководителей, управленческих команд и кураторов и координаторов ШНОР - участника Проекта 500+	В течение года	Садовникова С.С. Вишник М.Г., администрация МКОУ «Востровская СШ»	Доля руководителей, кураторов, муниципальных координаторов ШНОР, принявших участие в мероприятиях
2.2.	Реализация среднесрочной программы ШНОР - участника Проекта 500+ (прилагается)	В течение года	Садовникова С.С. Вишник М.Г., администрация МКОУ «Востровская СШ»	Доля исполненных мероприятий среднесрочной программы
2.3.	Методический выезд в МБОУ «Усть-Волчихинская СШ» с целью посещения и анализ уроков, оказания методической помощи.	В течение года	Садовникова С.С. Вишник М.Г. Руководители РМО	Протокол / анализ
2.4.	Единые методические дни (методическая неделя) «Повышение качества урока», «Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими детьми» на базе МКОУ «ВСШ № 1»	По отдельному графику	Садовникова С.С. Вишник М.Г. Руководители РМО	Протокол / анализ
2.5.	Организация внутришкольного контроля по оценочной деятельности, работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися	В течение года	Руководители ШНОР	Справки о результатах ВШК
2.6.	Своевременное выявление и направления нуждающихся детей на ПМПК.	В течение года	Руководители ШНОР, отчет на совещании директоров	Заключение ПМПК
2.7.	Подготовка к внешним оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	В течение года	Руководители ШНОР, ШМО, РМО	Приказы комитета, протоколы заседаний РМО, ШМО

2.8.	Организация участия в региональной менторской сессии с участием руководителей ШНОР – 2022 «Переходим в эффективный режим работы: обучение на опыте»	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля педагогов ШНОР принявших участие в мероприятии
2.9.	Организация участия ШНОР в КПК по дополнительной профессиональной программе для школьных команд «Подходы к преодолению факторов риска снижения результатов обучения и перевода школы в эффективный режим работы»	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля педагогов ШНОР принявших участие в КПК
2.10.	Организация участия ШНОР в курсах повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля педагогов ШНОР принявших участие в КПК
2.11.	Контроль реализации мероприятий по посткурсовому сопровождению	В течение года	Садовникова С.С.	-
2.12.	Организация участия в стажерских практик на базе региональных инновационных площадок и организаций, опыт которых включен в Банк лучших практик	По отдельному графику	Руководители ШНОР, Садовникова С.С.	Доля ШНОР, принявших участие в мероприятии
2.13.	Организация участия ШНОР - участников Проекта 500+ в форуме «Дни образования на Алтае»	сентябрь 2022	Администрация МКОУ «Востровская СШ», Садовникова С.С.	Доля участников проекта 500+, принявших участие в круглом столе
3. Контроль и мониторинг				
3.1.	Мониторинг успеваемости по итогам учебных четвертей (мониторинг качества и успеваемости, выполнения учебной программы (количества часов по учебному плану),	По окончанию четверти	Бубенщикова Р.И. Руководители ШНОР	Справка по результатам анализа

3.2.	Организация участия обучающихся в краевой проверочной работы по функциональной грамотности	15.10.2022 – 15.11.2022	Бубенщикова Р.И. Руководители ШНОР	Доля обучающихся ШНОР, успешно справившихся с заданиями по функциональной грамотности от общего числа обучающихся ШНОР, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности
3.3.	Рассмотрение результатов контроля, мониторингов на совещаниях с руководителями	Апрель - май	Бубенщикова Р.И. Руководители МКОУ	Протокол совещания
3.4.	Осуществление мониторинга реализации муниципальной дорожной карты	Август 2022	Садовникова С.С.	Доля исполненных мероприятий дорожной карты
3.5.	Подготовка аналитического отчета об участии в Проекте 500+	Октябрь 2022	Садовникова С.С.	Аналитический отчет